Id	Modo de	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin		07 jun '15							
	tarea					М	X	J	V	S	D	L	М	X J
1	*	Determinacion de requerimientos	1 día	mié 03/06/1	mié 03/06/15			Ana	alista					
2	*	Analisis	1 día	mié 03/06/1	mié 03/06/15			⊩ Ana	alista					
3	*	Diseño	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15				Dis	eñado	r			
4	*	Implementación	2 días	vie 05/06/15	sáb 06/06/15						Pro	gramad	or	
5	*	Pruevas	1 día	jue 04/06/15	jue 04/06/15				Ge	stor				
6	*	Puesta en marcha	2 días	lun 08/06/15	mar 09/06/1!							Ť.		Gestor

